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Abstrak – Manajemen Konstruksi merupakan alternatif pola/sistem teknik pengelolaan dalam 
proses pembangunan industri konstruksi yang memadukan tahap-tahap proses pembangunan 
menjadi satu kesatuan/keterpaduan. Efektifitas penerapan sistem manajemen konstruksi dalam 
proses pembangunan dapat mengoptimalisasikan pengelolaan dan pengendalian baik ditinjau 
dari aspek biaya, waktu maupun kualitas dalam mencapai tujuan/target yang telah ditentukan. 
Penulisan ini mencoba mengkaji/menelaah sejauhmana efektifitas dan efisiensi penerapan 
sistem manajemen konstruksi dalam proses pembangunan industri konstruksi dan 
memberikan gambaran-gambaran tentang manfaat dan optimasi yang didapat dalam 
penerapannya ditinjau terhadap aspek biaya dan waktu. Peranan manajemen konstruksi 
dimulai sejak tahap perancangan sampai sesudah tahap pelaksanaan sehingga tahap 
pelaksanaan (construction) dapat dimulai lebih awal walaupun tahap perencanaan (design) 
belum selesai (overlap), sehingga  waktu penyelesaian proyek konstruksi lebih pendek/cepat 
jika dibandingkan dengan sistem konvensional/tradisional, dimana dengan penerapan sistem 
manajemen konstruksi didapat penghematan waktu proses pembangunan sebesar batasan 
alokasi waktu tahap pelaksanaan (construction). Terhadap aspek biaya dimana penerapan 
sistem manajemen konstruksi jika dibandingkan dengan sistem kontraktor utama didapat 
penghematan biaya pembangunan ditinjau terhadap biaya pengelolaan, pajak dan profit-profit 
jasa konstruksi. Dimana pada sistem kontraktor utama : investasi riel = 100 % - 42,50 % = 
57,50 % ; sedangkan pada sistem manajemen konstruksi : investasi riel = 100 % - 26 % =             
74 % , sehingga didapat keuntungan secara teoritis dengan sistem manajemen konstruksi =  
74 % - 57,50 % = 16,50 % dari biaya proyek. 
 
Kata kunci : manajemen, konstruksi, efektifitas, efisiensi, optimasi. 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Sejak terbukanya alam pembangunan 
Indonesia untuk menerima secara bebas dan 
masuknya bantuan/investasi dan teknologi 
dari dunia internasional tidaklah dapat 
dihindarkan lagi timbulnya 
kemajuan/perkembangan yang pesat akan 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta merta 
terapannya. Dalam dunia konstruksi 
kehadiran, kehadiran dua lembaga yaitu 
Quantity Surveyior dan Construsction 
Management, yang pertama dari kawasan 
Inggris dan yang kedua dari kawasan 
Amerika, telah memberikan pola baru dalam 
sistem teknik pengelolaan bangunan/metoda 
dalam proses pembangunan konstruksi di 
Indonesia. 
     Perkembangan pembangunan di 
Indonesia makin pesat dan makin kompleks. 
Pemisahan menurut sektor usaha tersebut 
ternyata dirasakan terlalu lepas satu dengan 
yang lain terutama karena desakan waktu 
dan derap kebutuhan pembangunan, dimana 
pembangunan fisik telah harus dimulai 
sebelum perencanaan lengkap selesai. 
Keterlepasan satu dengan yang lain ini 
mengakibatkan kekaburan mengenai 
pengendalian biaya keselarasan 
pelaksanaan. Keadaan inilah menimbulkan 
keinginan untuk mempunyai sesuatu yang 
mengandung kemampuan melakukan 
koordinasi dan pengendalian pembangunan 
meskipun perencanaan belum selesai. 
     Bagaimanakah perkembangan praktek 
manajemen konstruksi di Indonesia ? 
sebelum tahun 1970 yang dikenal hanyalah 
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pola Main Contractor dengan 
Subcontractors dan pola Eigen Beheer, pada 
dasarnya pola pertama melibatkan segitiga 
pemilik, direksi dan main contractor, 
dibantu oleh para subcontractors, dan 
seterusnya sampai akhirnya pekerjaan 
sebenarnya dilakukan oleh jawara atau 
mandor dengan pekerjanya. Cara ini 
diketahui merupakan cara mahal bagi si 
pemilik karena dari harga kontraknya 
dengan main contractor itu banyak bagian 
yang dijalankan sebagai pembagian 
keuntungan, pembayaran pajak berulang 
kali, materai kontraktor, biaya prosedur-
prosedur dan lain-lain. 
Pada pola Eigen Beheer tampak pola 
yang mirip-mirip pada pola manajemen 
konstruksi, hanya saja pemilik itu biasanya 
bukan ahli atau profesional manajer. Ia 
biasanya amatir sehingga tak banyak yang 
dapat dicapainya dalam mengusahakan 
tujuan-tujuan yang terdapat dalam 
manajemen konstruksi. Baru pada akhir 
dasawarsa 1970-an tampak dipergunakan 
orang jasa profesional manajemen 
konstruksi, jadi masih merupakan suatu pola 
praktek yang baru berkembang di Indonesia, 
sehingga masih sedikit orang-orang yang 
benar-benar ahli dan berpengalaman dalam 
manajemen konstruksi itu. 
Mengingat sangat besarnya 
penghematan-penghematan waktu dan biaya 
yang bisa diperoleh dari penerapan sistem 
manajemen konstruksi dan peningkatan 
kualitas kerja, maka sudah selayaknya 
sistem manajemen konstruksi diterapkan 
dalam proses pembangunan industri 
konstruksi. Hal ini lebih-lebih lagi terasa 
pentingnya bila diingat bahwa modal/dana 
yang dipunyai untuk pembangunan di 
Indonesia terbatas adanya, maka sangat 
penting artinya untuk dapat mencapai 
volume pembangunan yang lebih besar 
dengan dana yang sama tadi. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah  penerapan  dan manfaat 
sistem manajemen konstruksi dalam 
proses pembangunan industri konstruksi. 
2. Sejauhmanakah efisiensi waktu dan biaya 
yang didapat dalam penerapan sistem 
manajemen konstruksi pada proses 
pembangunan industri konstruksi. 
Sementara itu yang menjadi tujuan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan gambaran peranan-peranan 
manajemen konstruksi dan manfaatnya 
dalam proses pembangunan industri 
konstruksi. 
2. Memberikan gambaran sejauhmana 
efisiensi waktu dan biaya yang didapat 
atas penerapan manajemen konstruksi 
dalam proses pembangunan industri 
konstruksi. 
Hasil atau manfaat yang didapatkan 
dari penelitian ini diharapkan dapat: 
1. Memberikan pengetahuan dan wawasan 
tentang penerapan dan manfaat sistem 
manjemen konstruksi pada dunia 
konstruksi di indonesia sebagai alternatif 
sistem/pola pengelolaan proses 
pembangunan industri konstruksi yang 
dapat digunakan dan memberikan 
efektifitas dan efisiensi dalam optimasi 
suatu pelaksanaan pembangunan proyek 
konstruksi. 
2. Memberikan informasi keilmuan dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang kegiatan usaha jasa 
konstruksi dalam proses pembangunan 
industri konstruksi. 
 
 
KAJIAN TEORITIS 
 
Proyek 
Proyek adalah suatu rangkaian 
kegiatan untuk mewujudkan suatu gagasan 
atau ide yang mempunyai dimensi fisik, 
biaya dan waktu. (Roy Pilcher, 1976). 
Untuk mewujudkan suatu gagasan atau ide 
tersebut tergantung kepada faktor manusia 
yang mendukungnya seperti naluri ingin 
berkembang dan sasarannya, penelitian dan 
pengamatan, serta budi daya dan rasa. Selain 
faktor manusia tersebut sebagai faktor yang 
menunjang, adapula faktor-faktor yang 
mempengaruhi dan membatasinya seperti 
situasi dan kondisi ekonomi, politik dan 
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hankamnas serta kesejahteraan/kebutuhan 
masyarakat. 
 
Manajemen  
Manajemen adalah semua usaha atau 
upaya untuk memanfaatkan sumberdaya 
bagi tercapainya tujuan, dengan cara-cara 
yang efisien dan efektif. (Siregar, Ali 
Baryah, Sanadli dkk, 1988). Dalam 
melaksanakan manajemen terdapat langkah-
langkah yang perlu diperhatikan, karena 
saling berkaitan satu sama lain agar tujuan 
manajemen tersebut tercapai yaitu  
perencanaan/planning, organisasi,  
koordinasi, pengawasan/control penentuan/ 
desicion 
 
Industri Konstruksi  
Industri konstruksi adalah suatu 
rangkaian kegiatan dalam proses 
membangun dibidang konstruksi yang 
mempunyai dimensi fisik, biaya dan waktu. 
(Roy Pilcher, 1976). Untuk melaksanakan 
pekerjaan manajemen, sebelumnya harus 
diketahui terlebih dulu apa tujuan terakhir 
yang dikehendaki dan bagaimana tahapan-
tahap kegiatan sesuai dengan proses yang 
seharusnya akan dihadapi.  
Garis besar proses pembangunan 
industri konstruksi adalah sebagai berikut : 
1. Perkembangan cetusan gagasan/ide akan 
kebutuhan masyrakat. 
2. Studi pendahuluan untuk pengembangan 
gagasan. 
3. Feasibility studi. 
4. Penyelidikan dan penelitian untuk 
mendukung hasil feasibility studi dan 
rancangan yang akan dibuat. 
5. Rancangan/desain. 
6. Persiapan pelaksanaan. 
7. Operasional dan pemeliharaan. 
Untuk mendukung berhasilnya proses 
tersebut diatas baik secara menyeluruh 
maupun tahap demi tahap agar mencapai 
hasil yang optimal, dibutuhkan teknik 
pengelolaan secara sistematis (Engineering 
Systems). Dari perincian proses tersebut 
akan dapat diuraikan disiplin-disiplin yang 
harus diadakan. Disiplin-disiplin yang 
terdapat ini adalah salah satu yang akan 
menentukan teknik pengelolaan selanjutnya. 
Garis besar proses pengembangan 
pembangunan industri konstruksi adalah 
tetap, tetapi tiap-tiap tahap akan mempunyai 
variasi yang tergantung daripada kondisi 
lingkungan yang banyak menimbulkan 
masalah engineering. Dari masalah 
engineering yang timbul ini berkembang 
menjadi ilmu-ilmu berupa suatu sistem, 
metode dan lainnya yang menunjang teknik 
pengelolaan bangunan. 
 
Manajemen konstruksi 
Manajemen konstruksi adalah suatu 
bentuk/cara dalam proses pembangunan 
industri konstruksi dimana tahapan 
perancangan, perencanaan dan pelaksanaan 
diperlakukan sebagai suatu keterpaduan/ 
kesatuan sistem membangun. (Donald 
S.Barrie, 1978). Sedangkan manajer 
konstruksi adalah suatu badan/lembaga 
multi disiplin profesional, tangguh dan 
independen yang bekerja untuk pemilik 
proyek dari saat awal perencanaan sampai 
pengoperasian proyek untuk mencapai hasil 
yang optimal dalam aspek waktu, biaya dan 
kualitas sebagaimana yang telah ditentukan 
dan mampu bekerjasama dengan arsitek 
engineer (AE). (Donald S.Barrie, 1978). 
Makna kata manajemen yang telah 
kita terima mengandung lingkungan luas 
ketatalaksanaan dan pribadi manusianya. 
Ketatalaksanaan (proses pelaksanaan 
administratif dinamis) meliputi perancang-
an, perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan, sedangkan pada dimensi 
manusianya meliputi kepribadian, 
pengetahuan dan ketrampilannya. 
Manajemen konstruksi haruslah diberi 
makna yang sebenarnya, yaitu merupakan 
keahlian multi disiplin yang mencakup 
keahlian perancangan, perencanaan dan 
pelaksanaan. Ia adalah super konsultan 
teknik yang mempunyai keahlian kontraktor 
yang memiliki pengalaman perencanaan dan 
kelayakan yang jasanya dibayar berdasarkan 
fee tanpa resiko (dalam pelaksanaan 
menggantikan kedudukan kontraktor 
utama). 
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Konstruksi disini bukanlah 
“konstruksi” yang kita kenal didunia teknik 
sipil, dimana cenderung memiliki arti 
“structural”. Konstruksi harus diartikan 
sebagai “construction” yang mengandung 
makna pembangunan fisik. Dari cakupan 
makna kata manajemen dan kata konstruksi 
di atas inilah dibangun istilah manajemen 
konstruksi, yang mana bukan hanya berarti 
sempit sebagai manajemen kontraktor atau 
koordinasi dan pengawasan konsultan tetapi 
bahkan lebih luas dari gabungan keduanya. 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Peranan Manajemen Konstruksi 
Yang paling ideal, manajemen 
konstruksi sudah mulai bekerja pada waktu 
pemilik proyek telah selesai dengan studi 
kelayakannya dan mengambil keputusan 
untuk membangun. Pekerjaan-pekerjaan 
yang harus sudah selesai sebelum 
manajemen konstruksi mulai bekerja adalah 
yang menjadi dasar pengambilan keputusan 
untuk membangun, yaitu meliputi studi 
kelayakan, pendanaan dan perijinan usaha. 
Proses membangunan dalam industri 
konstruksi ini terdiri atas beberapa tahap 
yang mana manajemen konstruksi dapat 
berperan dalam tahapan tersebut, tahapan 
dan peranan manajemen konstruksi adalah 
sebagai berikut : 
1. Tahap Perancangan 
a. Membantu pemilik proyek dalam 
pemilihan dan penunjukan konsultan 
arsitek engineer (AE). 
b. Membantu dalam mengembangkan 
sasaran-sasaran proyek yang ingin 
dicapai pemilik proyek. 
c. Membantu terlaksananya suatu studi 
kelayakan. 
d. Membuat proyeksi arus dana (cash-
flow). 
e. Memberikan rekomendasi atas konsep 
desain untuk bahan-bahan studi awal. 
f. Membantu dalam menentukan dan 
menetapkan alokasi sumber dana. 
g. Membuat jadwal waktu proyek 
terpadu untuk semua tahap 
perancangan, perencanaan, 
pelaksanaan sesuai permintaan 
pemilik proyek berdasarkan pada 
pertimbangan teknis. 
h. Memeriksa dan merekomendasikan 
kriteria dan standard yang di 
inguinkan Pemilik Proyek. 
i. Mengindentifikasi batasan utama 
(restriction) dari semua aspek 
pembangunan. 
j. Membuat proposal TOR (Term Of 
Reference) untuk maksud manajemen 
proyek. 
2. Tahap Perencanaan 
a. Membantu dalam survei lapangan. 
b. Menyusun jadwal waktu review dan 
lelang secara terpadu bersama dengan 
arsitek engineer dan pemilik proyek. 
c. Memberikan rekomendasi secara 
konseptual mengenai gambar-gambar 
rencana dan spesifikasi. Membahas 
dan mereview gambar arsitek, sipil 
struktur, mekanikal, elektrikal dan 
disiplin prasarana lain dalam aspek 
kemudahan pelaksanaan, waktu 
pelaksanaan, kualitas, biaya, 
kemungkinan substitusi bahan dan 
lain-lain dari rencana pasti sampai 
dengan gambar kerja/detail. 
d. Memberikan rekomendasi mengenai 
pembelian dan substitusi material 
yang memerlukan waktu penyerahan 
lama. 
e. Menentukan fasilitas – fasilitas 
penunjang untuk pelaksanaan 
lapangan. 
f. Membantu proses ijin-ijin yang 
diperlukan. 
3. Tahap Pelelangan 
a. Untuk dan atas nama Pemilik Proyek 
melakukan prakualifikasi calon 
peserta lelang (pemborong/supplier). 
b. Menyusun dan membagi paket-paket 
pekerjaan yang akan dilelangkan, 
berikut batas kerjanya. 
c. Memeriksa kembali semua gambar 
dan spesifikasi setiap paket pekerjaan 
bersama dengan arsitek engineer dan 
pemilik proyek sebelum didistribusi-
kan kepada calon kontraktor. 
79 INFO TEKNIK, Volume 12 No. 2, Desember 2011 
 
1) Staf Pengajar Fakultas Teknik Unlam Banjarmasin 
 
 
d. Menyiapkan dokumen – dokumen 
pelelangan. 
e. Mengadakan rapat-rapat pelelangan 
(rapat penjelasan, evaluasi dan 
sebagainya). 
f. Memberikan rekomendasi kepada 
pemilik proyek untuk menentukan 
pemenang lelang. 
g. Menyiapkan dokumen-dokumen 
kontrak. 
4. Tahap Pelaksanaan 
a. Secara umum mengkoordinir dan 
memberikan pengarahan pada pihak-
pihak yang terlibat di lapangan, 
hingga membentuk tim pembangunan 
yang baik dan terpadu. 
b. Melaksanakan pengawasan pekerjaan 
di lapangan, untuk menghasilkan 
kuantitas dan kualitas seperti yang 
telah ditentukan dalam dokumen 
kontrak. 
c. Memproses sertifikat dan berita acara 
yang diperlukan selama pelaksanaan. 
d. Mengendalikan (control, monitoring, 
up dating) jadwal pelaksanaan 
berdasarkan waktu yang telah 
ditentukan dalam master-schedule. 
e. Mengkoordinir pekerjaan fasilitas 
penunjang seperti pengadaan air, 
listrik untuk penerangan, sumber daya, 
kantor dan gudang sementara, jalan 
kerja dan lain-lain. 
f. Memimpin rapat koordinasi  lapangan, 
baik secara rutin maupun khusus. 
g. Memberikan rekomendasi untuk 
penunjukan sub-kontraktor spesialis, 
jika masih diperlukan. 
h. Memproses pengadaan gambar kerja 
(shop-drawing) dan contoh-contoh 
material dari kontraktor-kontraktor, 
sesuai dengan dokumen kontrak. 
i. Mengawasi  pengadaan kualitas 
tenaga kerja, material dan peralatan 
dari para kontraktor. 
j. Menyiapkan prosedur untuk 
perubahan pekerjaan (change order). 
k. Menyusun program untuk keselamatan 
kerja dan keamanan proyek. 
l. Menyusun laporan berkala dan 
merekam data-data lapangan. 
m. Memproses pembayaran para 
kontraktor. 
n. Memproses tuntutan (claim). 
o. Memproses pengadaan gambar sesuai 
yang dilaksanakan (as built drawing). 
5. Tahap Sesudah Pelaksanaan. 
a. Mengkoordinir hal-hal yang perlu, 
untuk memungkinkan kegiatan 
pelaksanaan disamping operasional 
proyek secara partial, dapat berjalan 
bersama tanpa saling mengganggu 
sampai dilakukan proses searah 
terima. 
b. Menyusun program untuk kegiatan 
awal operasional proyek. 
c. Memproses garansi-jaminan-sertifikat. 
d. Memproses segi admintrasi proyek. 
e. Memproses serah terima proyek, baik 
secara partial maupun keseluruhan 
dari manajemen konstruksi/kontraktor 
kepada pemilik proyek. 
 
Bentuk Manajemen Konstruksi 
Bentuk Bagan kerja 
Berbagai bentuk kerja antar lembaga 
penyelenggara pembangunan, yaitu antara 
pemilik proyek, manajemen konstruksi dan 
konsultan arsitek/engineer. Pengembangan 
ini sepanjang pengetahuan kami, dapat 
dikatakan ke dalam dua pendekatan, yaitu 
pendekatan dari sudut konsultan 
arsitek/engineer dan pendekatan dari 
pemilik/kontraktor. 
Pada dasarnya kedua pendekatan ini 
mempunyai kesamaan, yaitu membagi 
lembaga penyelenggara pembangunan ini 
menjadi tiga bagian, yaitu pemilik proyek, 
konsultan arsitek/engineer dan kontraktor. 
Pendekatan konsultan arsitek/engineer, 
mendasari pemikiran dengan mengembang-
kan kawasan konsultan arsitek/engineer dan 
kemudian memisahkan tambahan kawasan 
baru salah satu disiplin tersendiri yang 
disebut manajemen konstruksi. Sementara 
itu pendekatan pemilik proyek/koordinator 
(yang kadang-kadang dapat pula disebut 
pendekatan kontraktor utama), mendasari 
pemikiran dengan mengembangkan 
kawasan pemilik dengan keahlian 
koordinasi kontraktor utama dan kemudian 
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memisahkannya. Pendekatan pemilik kini 
juga dapat di tinjau dari segi kontraktor 
utama, sehingga dapat pula disebut 
pendekatan kontraktor utama, yang 
mendasari pemikirannya atau menarik 
keahlian kontraktor utama dari bagian 
kontraktor dan menambahkan sebagian 
tugas pemilik kedalammya, kemudian 
diciptakan dalam bentuk disiplin tersendiri. 
Pendekatan Konsultan Arsitek/Engineer 
Pendekatan konsultan pengembangan 
tugas pengawasan (Directive Voering) dari 
konsultan arsitek/engineer, dengan demikian 
harapan pertumbuhan dari ukuran kecil dan 
pada mulanya tetap mempertahankan 
adanya kombinasi manajemen konstruksi 
dengan kontraktor utama, barulah bertahap 
kontraktor utama hilang. Tahapan ini dapat 
bersifat tahapan waktu, tetapi juga dapat 
dilaksanakan secara simultan dimana tiap 
tahap menjadi bentuk alternatif. Bentuk 
bagan kerjanya adalah sebagai berikut:  
PP : Pemilik/Pengelola Proyek 
A/E : Konsultan Perencana 
K.MK : Konsultan M.K. 
K.U. : Kontraktor Utama 
K.S. : Kontraktor Spesialis 
SP. : Supplier 
_____ : Kontrak 
-------- : Tugas/Perintah 
.......... : Konsultatip 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Manajemen konstruksi sebagai 
pengawas pembangunan berfungsi sama 
dengan “Directive Voeder” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Manajemen konstruksi mulai ikut 
mengatur/koordinasi beberapa kontraktor 
spesialis, yang semula dikoordinir oleh 
kontraktor utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Manajemen konstruksi 
mengkoordinir para kontraktor dan supplier 
dan kontraktor utama tidak ada lagi 
Pendekatan Kontraktor Utama 
Pendekatan ini lebih menekankan 
kepada memnuhi kebutuhan yang 
sebelumnya kurang dapat dipenuhi. Dengan 
demikian, apabila dengan sistem lama yang 
telah kita kenal dapat dipenuhi kebutuhan 
kelancaran pembangunannya, maka sistem 
lama tetap digunakan. Ini berarti bahwa 
sistem kontraktor utama tetap digunakan 
untuk proyek sebesar apapun, selama sistem 
ini dianggap masih memadai dalam arti 
kesederhanaan dan kelengkapan persyaratan 
yang perlu dipenuhinya. 
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Manajemen konstruksi hanyalah untuk 
menangani proyek yang kompleks dan atau 
membutuhkan sistem simultan kompleksitas 
proyek sedemikian rupa, sehingga dalam 
segala aspek sangat bermanfaat dan 
dibutuhkan, baik perencanaannya maupun 
metode pembiayaan dan pelaksanaannya. 
Disini mutlak bahwa manajemen konstruksi 
tidak boleh dirangkap oleh konsultan 
ekonomi atau konsultan teknik atau salah 
satu kontraktor di dalam proyek yang sama. 
                                                                                      
Gambar 4. Manajemen konstruksi 
dikerjakan sendiri oleh pemilik  
Bentuk ini dapat dikerjakan apabila masih 
sederhana sifatnya, mengingat biasanya 
pemilik tidak profesional di bidang ini. 
 
Gambar 5. Manajemen konstruksi dengan 
pekerjaan cukup kompleks 
Bentuk ini adalah pekerjaan cukup 
kompleks sehingga harus dikerjakan secara 
profesional untuk menjamin biaya, waktu 
dan mutu. Diperlukan perusahaan 
Manajemen Konstruksi yang memiliki 
tenaga ahli/profesional berbagai disiplin 
ilmu yang tetap. Pada hakekatnya 
Manajemen Konstruksi dimanfaatkan untuk 
fast-track. Dengan mengikuti faham 
manajemen konstruksi murni, dimana bukan 
sekedar perluas tugas directive voeder, maka 
dengan sendirinya dimaklumi bahwa adalah 
salah satu faktor yang harus dimanfaatkan, 
sehingga berarti bahwa manajemen 
konstruksi dapat dilakukan oleh perusahaan 
perencana teknik, yang memenuhi keahlian 
yang dibutuhkan manajemen konstruksi, 
tetapi tidak dapat merangkapnya dalam 
proyek yang sama. 
 
 Manfaat Manajemen Konstruksi  
Sebagaimana telah diuraikan terdahulu 
berbagai peranan dalam tahapan-tahapan 
dan bentuk bagan kerjaanya manajemen 
konstruksi dalam proses pembangunana 
industri konstruksi, maka kami coba uraikan 
mengenai beberapa manfaat manajemen 
konstruksi sebagai berikut : 
1. Tahap pelaksanaan dapat dimulai lebih 
awal, tanpa menunggu selesainya 
perencanaan teknis seluruhnya, 
sehinggan waktu pelaksanaan dapat 
dihemat/lebih pendek. Dalam proyek 
komersial dimana faktor pasaran, 
besarnya modal, tingginya bunga 
pinjaman dan nilai inflasi berarti 
penghematan biaya.  
2. Perencanaan dapat lebih banyak waktu 
merencana secara optimal dengan 
memepertimbangkan semaksimal aspek 
dan alternatif yang menguntungkan 
Pemilik.  
3. Dengan sistem manajemen konstruksi 
keputusan-keputusan dalam tahap 
perancangan – perencanaan – pelelangan 
serta pelaksanaan dapat diatur dan 
disesuaikan menurut skala prioritas 
proyek yang bersangkutan, dan paket-
paket pekerjaan dapat diatur dan 
disesuaikan dengan kondisi dan 
spesialisasi masing-masing pihak 
pemborong/kontraktor setempat, 
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pengadaan material, peralatan dan 
sebagainya.  
4. Pemimpin proyek dan pengawasannya 
dilakukan oleh manajemen konstruksi 
yang ahli dan berpengalaman, sementara 
pada umumnya pemilik proyek tergolong 
awam mengingat pengetahuan pemilik 
proyek pada bidang industri konstruksi 
agak terbatas (tidak selalu), sehingga 
pemilik poryek tidak perlu banyak 
membuang waktunya yang berharga, 
untuk mengurus hal yang bukan 
profesinya.  
5. Bagi Investor yang membangun bukan 
merupakan hal rutin, penyelengaraan 
oleh Manajemen Konstruksi sangat  
membantu, karena Manajemen 
Konstruksi mendampingi sampai mulai 
pemanfaatan bangunan.   
 
 
PEMBAHASAN 
 
Tinjauan Penerapan  
Kegiatan manajemen konstruksi 
sebagai kegiatan yang terpadu sari unsur-
unsur yang terikat didalamnya, seperti telah 
diuraikan pada bagian yang terdahulu, 
semua diarahkan untuk mencapai 
penyelesaian konstruksi secara efisien dan 
efektif berdasarkan langkah-langkah penting 
dalam manajemen yang dikaitkan dengan 
tahapan-tahapan dalam proses pembangunan 
industri konstruksi. Dalam penerapan 
manajemen konstruksi, kita kenal berbagai 
tahapan dan kelompok fungsi manajemen, 
diantaranya adalah :  
1. Perancangan (planning), yang meliputi : 
forecasting, sasaran, kebijakan, program, 
jadwal, prosedur dan anggaran. 
2. Pengorganisasian, yang meliputi 
identifikasi dan pengelompokan kerja, 
batasan dan pendelegasian wewenang/ 
tanggung jawab dan penciptaan 
hubungan kerja.  
3. Koordinasi, yang meliputi keseimbangan, 
keselarasan dan keterpaduan.  
4. Motivasi, yang meliputi pemilihan 
pelaksana, penilaian dan penghargaan, 
pendidikan dan latihan, pengarahan dan 
konsultasi.  
5. Pengawasan, yang meliputi standar 
karya, pengukuran, penilaian karya dan 
tindakan koreksi.  
Pada suatu tahapan kegiatan 
pembangunan industri konstruksi, maka 
rancangan/design yang harus dilaksanakan 
membutuhkan sumber daya yaitu tenaga 
manusia, uang, peralatan/tenaga mesin, 
bahan bangunan/material, dan metoda. Pada 
saat membangun pengaruh lingkungan 
sangat menentukan tinggi rendahnya biaya 
dan singkat panjangnya waktu 
pelaksanaan.Untuk menghasilkan bangunan 
yang efisien dan efektif dibutuhkan teknik 
pengelolaan proyek yang ditunjang oleh 
dasar-dasar manajemen, analisa, sistem, 
metoda, ekonomi teknik, teknik administrasi 
tata laksana proyek, rencana dan rancangan 
tata reka teknik sipil, teknik pengelolaan 
bangunan, metoda pelaksanaan bangunan, 
value engineering, metoda pengambilan 
keputusan, aspek hukum dalam 
pembangunan, dan lain sebagainya yang 
merupakan disiplin ilmu sebagai alat dalam 
melaksanakan pengelolaan. Dengan alat 
seperti tersebut diatas akan didapat cara 
teknik pengelolaan yang terarah, karena alat 
ini adalah merupakan carapendekatan 
masalah engineering yang berhubungan 
mengenai analisa waktu, analisa biaya, cost 
control, quality control, critical path 
method, metoda pelaksanaan dan lain 
sebagainya yang berkaitan dengan 
pemanfaatan/pengendalian sumber daya 
dalam pembangunan industri konstruksi 
secara optimal utnuk mencapai 
sasaran/target.  
Pengaturan di bidang industri 
konstruksi pada umumnya dilakukan oleh 
instansi pemerintah, khususnya di bidang 
manajemen konstruksi, telah dua kali 
dikeluarkan Surat Keputusan Dirjend Cipta 
Karya (yang terakhir Nomor : 
120/KPTS/CK/1983, tanggal 24 Agustus 
1983) yang didalamnya mengandung 
pengaturan mengenai manajemen 
konstruksi. Sementara ini pola yang diikuti 
oleh Direktorat Tata Bangunan; Departemen 
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PU berdasarkan hal tersebut, bahkan 
direncanakan untuk semua proyek yang 
mempunyai nilai relatip besar dan 
kompleksitas pekerjaan konstruksinya, 
dicenderungkan untuk menggunakan 
manajemen konstruksi.  
Dua sebab utama porsi asing masih 
cukup substansial, yaitu sumber dana dan 
teknologi.  Dimana sumber dana asing 
banyak dikaitkan dengan eksport jasa 
konstruksi negara yang bersangkutan. 
Teknologi yang belum dikuasai, 
menyebabkan tidak masuknya perusahaan 
industri konstruksi kita dalam  daftar 
rekanan mampu. Untuk mengembangkan 
peran perusahaan industri konstruksi 
nasional perlulah kita pecahkan penguasaan 
terhadap faktor penyebabnya, untuk 
diharapkan hak memperoleh kerja di negeri 
sendiri mengingat pertambahan angkatan 
kerja dan industri konstruksi salah satu 
penyerap tenaga kerja yang tinggi. 
 
Tinjauan Manfaat 
 Adanya second opinion oleh 
manajemen konstruksi, dari review terhadap 
studi kelayakan serta perkembangan dasar-
dasar asumsinya dan dari review terhadap 
perencanaan dari segi manfaat, fungsi dan 
biayanya, maka akan lebih diperoleh 
efisiensi dan efektifitas bangunannya. 
Dengan dilepasnya sistim kontraktor utama 
(yang selayaknya mengambil laba dari hasil 
sub-kontraktor), maka biaya seluruhnya 
proyek akan lebih kecil, karena fee 
manajemen konstruksi akan tetap lebih kecil 
dari rencana margin laba terhadap                          
subkontraktornya. 
Manajemen proyek dilakukan oleh 
manajemen konstruksi dengan menyatukan 
tahap perancangan-perencanaan-pelelangan 
dan pelaksanaan dalam satu kesatuan sistem 
yang utuh dan terpadu. Kontrak-kontrak 
dapat diatur dan disesuaikan dengan kondisi 
spesialisasi masing-masing-masing pihak 
yang terlibat yaitu para kontraktor, arsitek 
engineering, supplier dan lain-lain, serta 
kontraktor yang tidak bekerja dengan baik 
dapat diganti tanpa perlu mengganti seluruh 
kontraktor dan tidak akan menyebabkan 
pengaruh yang dramatis terhadap 
keseluruhan pekerjaan-pekerjaan proyek. 
Tidak terjadinya faktor ganda atas 
keuntungan, pajak dan biaya umum untuk 
sub-kontraktor/kontraktor utama yang 
dibebankan pada pemilik proyek, seperti 
halnya dalam sistem tradisional/kontraktor 
utama dan jumlah biaya akhir proyek selalu 
dapat diketahui sebelumnya, sedangkan 
peraturan biaya serta arus dana selalu diikuti 
dan diperbaharui terus menerus. Pembelian 
material utama (impor) yang memerlukan 
waktu pemesanan/penyerahan lama dapat 
dilakukan seawal mungkin. 
 
Tinjauan Efisiensi Waktu dan Biaya 
Tinjauan Efisiensi Waktu 
Perbandingan antara sistem 
manajemen konstruksi dengan sistim 
tradisional dari segi waktu akan didapat 
penyelesaian proyek lebih cepat sehingga 
terjadi penghematan waktu pada penerapan 
sistim manajemen konstruski dalam proses 
pembangunan industri konstruksi sebagai 
tergambar dalam Gambar 6 dibawah ini; 
 
 
 
 
84 INFO TEKNIK, Volume 12 No. 2, Desember 2011 
 
1) Staf Pengajar Fakultas Teknik Unlam Banjarmasin 
 
 
 
Gambar 6. Perbandingan antara sistem manajemen konstruksi dengan sistem tradisional dari 
segi waktu 
 
Tinjauan Efisiensi Biaya 
Perbandingan antara sistem 
manajemen konstruksi dengan sistem 
tradisional dari segi biaya akan didapat 
biaya proyek lebih rendah sehingga terjadi 
penghematan biaya pada penerapan sistem 
manajemen konstruksi dalam proses 
pembangunan industri konstruksi seperti 
tergambar pada Gambar 7 dibawah ini; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Perbandingan antara sistem 
tradisional dan sistem manajemen 
konstruksi dari segi biaya 
Perhitungan berdasarkan Gambar 7 di atas 
pada sistem tradisional adalah                                 
investasi riel = 100 % - 42,50 % = 57,50 %, 
sedangkan pada sistem manajemen 
konstruksi  investasi riel = 100 % - 26 % = 
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74 %, sehingga keuntungan secara teoritis 
dengan sistem manajemen konstruks sebesar 
= 74 %  -  57,50 %  =  16,50  %  dari biaya 
proyek. 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
1. Penerapan sistem manajemen konstruksi 
dalam proses pembangunan industri 
konstruksi secara efektif dapat 
mengoptimalisasikan pengelolaan baik 
dari segi waktu, biaya maupun kualitas 
pembangunan. 
2. Efektifitas dan efisiensi penerapan sistem 
manajemen konstruksi dalam proses 
pembangunan industri konstruksi akan 
memberikan manfaat, ditinjau dari segi 
waktu didapat waktu penyelesaian 
proyek yang lebih cepat atau 
penghematan waktu sebesar batasan 
alokasi waktu pelaksanaan fisik jika 
dibandingkan dengan sistem tradisonal. 
3. Dalam segi biaya  terhadap dana 
pembangunan dimana  sistem manajemen 
konstruksi didapat 
penghematan/keuntungan secara teoritis 
sebesar 16,50 % ditinjau dari biaya-biaya  
pajak dan profit/fee jika dibandingkan 
dengan sistem tradisonal. 
Saran 
1. Sebagai negara yang sedang   
membangun dengan keterbatasan dana 
pembangunan maka sistem manajemen 
konstruksi ini perlu diterapkan lebih luas 
di dalam dunia pembangunan industri 
konstruksi Indonesia. 
2. Sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang terus 
berkembang dan tuntutan dunia 
pembangunan saat ini yang memerlukan 
sistem membangun yang efisien dan 
efektif, maka selayaknyalah sistem 
manajemen konstruksi ini diterapkan 
secara luas di Indonesia. 
3. Pelajaran yang dapat dipetik adalah 
kaidah-kaidah dalam manajemen 
konstruksi yang secara ilimiah, secara 
teori dan logika, dapat sepenuhnya kita 
mengerti dan kita terima dalam 
pelaksanaan di lapangan kenyataannya 
masih memerlukan penyesuaiannya 
sehingga perlu kita kaji yang baik dan 
cermat dalam penerapannya secara luas 
pada dunia pembangunan di Indonesia. 
mengingat sistem tradisional masih 
berperan secara luas. 
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